



## STADT WIESLOCH

Stadtwerke Wiesloch / Technischer Betriebsleiter  
Stadtwerke / Rüdiger Kleemann  
Tel.: 58803-20

Vorlage Nr.	85/2017
-------------	---------

Aktenzeichen:	815.524
---------------	---------

1

### Tagesordnungspunkt:

Hauptpumpwerk Walldorf; Sanierung 2. Reinwasserkammer

### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

31.05.2017 öffentlich

Vorangegangene Beratungen:

### Vorschlag der Verwaltung:

Der Betriebsausschuss stimmt der Sanierung der zweiten Reinwasserkammer des Hauptpumpwerkes Walldorf mit einem Projektvolumen von 235 T€ zu.

Gleichzeitig wird dem Vorgriff auf den Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 123 T€ zugestimmt.

### Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung:

Ja

In Form von:

Pressemitteilung

Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc)

Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen

Info-Veranstaltung

Bürgerbeteiligung durch:

Nein

Begründung:

### Beschluss des Ortschaftsrats:

**Finanzierung:** Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) der Stadtwerke

2017 Ansatz Behältersanierung 2. Kammer: 112 T€

2018 Vorgriff Behältersanierung 2. Kammer: 123 T€

**Begründung:**

Die Reinwasserkammern sind Bestandteil des Hauptpumpwerkes Walldorf (BJ 1963) und wurden zuletzt vor 17 Jahren mit einem neuen Anstrich versehen. Untergrund, Beschichtung und Anstrich sind stark sanierungsbedürftig. Mit Beschluss des T+U vom Oktober 2014 wurde daher die Generalsanierung beider Behälterkammern auf den Weg gebracht.

Die im Jahr 2015 begonnene Sanierung der Reinwasserkammern konnte wegen unerwartet schlechter Untergrundverhältnisse und damit verbundener Kostensteigerungen und Zeitverschiebungen zunächst nur für eine Behälterkammer fertig gestellt werden. Es erfolgte eine Teilkündigung für die 2. Behälterkammer (siehe auch Beschluss T+U vom 08.11.2015).


Die daraufhin erfolgte Überplanung der notwendigen Arbeiten und eine neue Kostenberechnung ergaben nun ein Projektvolumen von 235 T€ für die Sanierungsarbeiten der zweiten Reinwasserkammer.

Die Betonsanierungsarbeiten sollen auf Basis des für die Gesamtmaßnahme im Dezember 2014/Januar 2015 durchgeführten öffentlichen Teilnahmewettbewerbs und dem dabei festgelegten Bieterkreis beschränkt ausgeschrieben werden.

Da es sich um Unterhaltungsarbeiten handelt, die über den Erfolgsplan direkt kostenwirksam für das jeweilige Wirtschaftsjahr sind, wurde im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen entschieden die Kosten über zwei Wirtschaftsjahre zu verteilen. Im Erfolgsplan 2017 sind für dieses Projekt 112 T€ eingestellt. Die Restmittel in Höhe von 123 T€ werden in den Wirtschaftsplan 2018 eingestellt.

Da mit Ausschreibung und Beauftragung der Sanierungsarbeiten Verpflichtungen für das Gesamtprojekt eingegangen werden, ist der Vorgriff auf den Wirtschaftsplan 2018 bereits jetzt zu genehmigen.

Die Arbeiten sollen in Folge ausgeschrieben werden. Die Ausführung ist im Winter 2017/2018 (abnahmeschwache Zeit) vorgesehen.

Sachbearbeitende Fachgruppe:	Handzeichen: 	Datum: 22.05.17
Mitzeichnung durch FB:	Handzeichen: 	Datum: - - -
Zustimmung Gleichstellungsstelle:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung BM:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung OB:	Handzeichen: 	Datum: 22.05.17